

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer

Signatur

Ankomstdatum

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se

Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se

Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn

Räkna med mig

Huvudman för insatsen

Hudiksvalls kommun

Kvartalsrapporten gäller för perioden
2024 09 01 – 2024 12 31

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats.

Projektets första månader har präglats av ett intensivt arbete för att skapa den grundläggande struktur som krävs för en framgångsrik projektverksamhet. Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram nödvändiga dokument och strukturer.

Deltagarsamtycken utarbetades i samarbete med kommunjuristen, och flera möten hölls med Accordas systemadministratör för att skapa handläggargrupper, definiera insatser och utveckla andra lösningar som var nödvändiga i vårt interna verksamhetssystem. Projektet utarbetade också en serie informationsblad för olika ändamål. Dessa inkluderar ett informationsblad om projektet riktat till deltagare, ett material anpassat för potentiella praktikplatser samt ett dokument där deltagare kan ange sina preferenser för kontakt. Projektet har aktivt strävat efter att utforma allt material på ett sätt som inte ger intryck av att komma från en myndighet, för att skapa en mer inbjudande ton och undvika att deltagarna känner sig avskräckta. Samtidigt har stor vikt lagts vid att säkerställa att informationen är lättillgänglig och enkel att förstå för alla målgrupper. Allt material har utvecklats med utgångspunkt i underlag framtaget av Attention. Under september och oktober arbetade projektet med följeforskaren från FoU en eftermiddag i veckan för att tillsammans skapa projektets programlogik. Denna kommer att ligga till grund för utvärderingen av projektet men ligger också till grund för den tvååriga projektplanering som tagits fram i projektgruppen. Projektet har också etablerat samarbetet med Försäkringskassan. Vid projektstart hölls ett möte med ansvarig chef från Försäkringskassan för att diskutera deras roll i projektet. Under perioden har kontinuerlig kontakt upprätthållits i frågor som rör individärenden, även om arbetet med att forma en samverkansstruktur, som är ett av projektets huvudmål, ännu inte påbörjats. Ett annat viktigt arbete har varit att kartlägga deltagarnas processer och de insatser de befinner sig i. Denna kartläggning, som för tillfället visualiseras på en stor whiteboard, fungerar som ett arbetsverktyg för att skapa en överskådlig bild av deltagarnas resor genom projektet. Planen är att digitalisera denna karta för att göra den mer användarvänlig och tillgänglig.

Trots att projektets primära syfte inte är att skapa insatser eller arbeta direkt med deltagare, är detta arbete ändå av stor vikt för projektets framgång. En viktig del av projektet har varit att stötta deltagarna både genom att erbjuda individuellt stöd och deltagande i gruppverksamheter. Under perioden har totalt 62 deltagare varit engagerade i olika aktiviteter.

Gruppverksamheterna har haft som syfte att bryta social isolering, erbjuda trygga sammanhang och möjliggöra nätverksbyggande. Gruppernas innehåll har varit helt deltagarstyrt, och aktiviteterna har anpassats efter deras intressen, vilket innebär att nya grupper kan startas och avslutas löpande beroende på behov. Grupperna har också fungerat som en arena för att främja naturliga möten mellan deltagare och olika yrkesverksamma, såsom studie- och yrkesvägledare eller specialpedagoger, där fokus inte har legat på deras professionella roller utan snarare på att skapa ömsesidiga relationer.

Gamingcirkeln startades i samarbete med vuxenutbildningen och Studieförbundet och är en av de grupper som startades under hösten 2024. Trots att gruppen ursprungligen planerades för datorspel har den utvecklats till en aktivitet där deltagarna istället spelar brädspel och rollspel tillsammans. Skapargruppen, som anordnas i samarbete med ESF-projektet Ung Nu och Studieförbundet, erbjuder deltagarna möjligheten att arbeta med olika material och kreativa uttrycksformer. Programmeringskursen anordnas i samarbete med Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen, där Attention har bidragit med stöd för att skapa en så NPF-vänlig studiemiljö som möjligt. Kursen är inte öppnad

för allmän ansökan och ger inte betyg, utan fungerar snarare som en förberedande gruppverksamhet där unga deltagare stärks inför nästa steg, som kan vara praktik eller vidare utbildning. Projektmedarbetare samarbetar med lokala teknikföretag för att identifiera möjliga vägar och nästa steg för deltagarna efter avslutad kurs. Utöver de regelbundna gruppaktiviteterna har projektet tillsammans med ESF projektet Ung Nu genomfört tematräffar, bland annat Halloween- och julfiranden.

Arbetet med att starta en körkortsgrupp har också inletts. Gruppen, som planeras att starta under första kvartalet 2025 i samarbete med en lokal körskola, utvecklas av en av projektets deltagare, som även kommer att leda gruppträffarna.

Projektet har under perioden också arbetat med att förbättra olika strukturer och processer för att möta deltagarnas behov. I samverkan med vuxenutbildningen har arbetet inletts för att förenkla processen kring lärlingsprogram, särskilt för att skapa bättre förutsättningar för personer med NPF-diagnos. En prototyp för enklare vårdkontakter har utvecklats och testats med goda resultat. De tre läkare som deltagit i utvecklingen av prototypen har varit positiva, och prototypen har använts av flera deltagare.

Individstödet i projektet har utformats helt utifrån deltagarnas uttryckta behov. Stödet har bland annat inneburit hjälp med att prova på praktik, göra studiebesök, få stöd i vårdkontakter och samtal samt vägledning. Projektmedarbetarna arbetar även aktivt med att bistå deltagarna i att navigera genom de "mellanrum" som finns mellan olika instanser och myndigheter, och agerar som vägledare för att underlätta deras kontakt med dessa aktörer. Medarbetarna har arbetat efter IPS-metoden, och under december genomgick en av projektmedarbetarna en utbildning i metoden i Karlstad. Reflexiv praktik har också introducerats i projektet genom en utbildningsinsats från Samordningsförbundet. Denna metodik har sedan spridits till arbetsplatsens coacher för att ytterligare stärka arbetet med deltagarna.

Spridningsaktiviteter har varit en annan viktig del av projektet under 2024. Projektet har presenterats för Attentions medlemsförening, boendestöd samt delar av social- och omsorgsnämnden. Det har även deltagit i Innovation Week tillsammans med deltagare, där projektet fick möjlighet att synliggöra sitt arbete och skapa nya kontakter. Dessutom deltog projektet på Attentions inspirationskonferens i Stockholm under november.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:

Projektets intention och mål var att tidigt etablera kontakt och inleda ett samarbete med de olika samverkansparterna för att påbörja arbetet med att gemensamt skapa en struktur och en arbetsmodell för unga med beslut om aktivitetsersättning, nedsatt arbetsförmåga. Förseningar i processen har dock uppstått, bland annat på grund av behovet av att först etablera en intern struktur inom projektet. Arbetet med detta tog mer tid än beräknat. Vidare har projektet också väntat på att Försäkringskassan skulle tillsätta en kontaktperson, vilket ytterligare försenat samarbetet och utvecklingen av den gemensamma arbetsmodellen. Projektets kontaktpersoner skulle utses av

styrgruppen MYSAM, dock har dessa möten inte skett enligt plan för projektmedarbetare vilket inneburit en fördröjning. I januari är en planeringsdag tillsammans med följeforskare och Försäkringskassan inplanerad för att på allvar starta upp arbetet. I övrigt inga fördröjningar eller avvikelser.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Projektet använder tjänstedesignmetoden i det dagliga arbetet, metoden är användarcentrerad, vilket innebär att vi hela tiden utgår från deltagarnas uttryckta behov och erfarenheter. Alla insatser som projektet erbjuder utgår från deltagarnas egna intressen och behov. Överlag jobbar också projektet hela tiden för att vara lyhörd i vad deltagarna uttrycker och anpassa efter det. Ett exempel på detta är när projektet initialt beslutade att mäta Kasam vid projektstart och -slut för att försöka fånga mjuka värden. Dock visade det sig att denna mätning inte passade deltagarna, och projektet valde därför att sluta använda den. Fokus kommer istället att ligga på djupintervjuer.

En annan viktig aspekt är vårt nära samarbete med föreningen Attention, som besitter omfattande kunskap om målgruppen. Genom att ta hjälp av brukarföreningar undviker vi att utgå från antaganden om vad som fungerar bäst för deltagarna, och istället bygger vi vårt arbete på deras erfarenheter och insikter. Detta samarbete ger oss en djupare förståelse för målgruppens behov och ökar projektets relevans och effektivitet.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Under perioden har fokus legat på att etablera projektets grundläggande struktur samt lägga grunden för projektets följeforskning. Dessa mål har uppfyllts.

Ett ytterligare delmål har varit att identifiera kontaktpersoner hos samtliga parter och inleda arbetet med en gemensam samarbetsmodell. Detta mål är delvis uppfyllt. Kontaktpersoner har identifierats, och samarbete har påbörjats med FoU, Samhällsmedicin och Försäkringskassan. Däremot har samarbetet med övriga parter ännu inte initierats, men en plan finns för att påbörja detta arbete i januari 2025.

Ett annat delmål var att säkerställa att alla 62 individer som projektmedarbetarna arbetar med skriver under samtycke för att delta i projektets mätning. Detta arbete är påbörjat men ännu inte slutfört. I nuläget har 26 individer lämnat sitt samtycke. Bedömningen är att detta delmål kan uppnås under första kvartalet 2025.

Delmålet att påbörja arbetet med samtliga individer är däremot uppfyllt, och samtliga individer har en individuell planering på plats.

Ett ytterligare delmål har varit att upprätthålla en kontinuerlig dialog med styrgruppen Mysam. Detta mål är inte uppfyllt, då projektet hittills endast har haft ett möte med styrgruppen. För att förbättra kontakten och kommunikationen med styrgruppen kommer detta att diskuteras som en punkt vid nästa Mysam-sammanträde.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?
Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Projektet har ägnat mycket tid åt att etablera en stabil grund, vilket naturligtvis har påverkat tiden som kunnat läggas på utveckling av samverkansmodellen, som är projektets huvudmål. Vi tror dock att detta kommer att spara tid på sikt, då vi nu har en väl genomarbetad plan för projektets upplägg. Arbetet har hittills gått mycket smidigt, och vi har inte stött på några större svårigheter eller problem.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Vid detta första rapporteringstillfälle har styrgruppen Mysam inte gjort en bedömning av kvartalsrapporten.

3. Uppgiftslämnare

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Datum 2024 01 14 | Namn Sofia Groth |
|----------------------------|----------------------------|