

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG 25-15.03

Signatur
AKH

Ankomstdatum
2026-01-15

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Steget Vidare Bollnäs
Huvudman för insatsen Bollnäs kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 20251001 - 20251231

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats.

Deltagarna har fortsatt varit involverade med arbetsträning och uppgifter kopplat till flytten av Fritidsbanken som resulterade i invigning 28/11. Därefter har deltagarna fortsatt med sin arbetsträning i de nya lokalerna. Arbetsförmågebedömningsstationer upparbetas allt eftersom.

En ny aktivitet i projektet är träning på gym i grupp tillsammans med fysioterapeut. Även gemensam lunch för deltagare, yoga och vardagsstruktur bedrivs i grupp. Fortsatt individuella samtal/kartläggningar, arbetsförmågebedömningar vid stationer, studiebesök kopplat till utbildning, information om sjukersättning, social aktivitet kopplat till juluppehåll och hemuppgifter är andra exempel. Även biståndshandläggare från Individ och familjeomsorgen (IFO) har deltagit i ett grupptillfälle för att informera deltagare om boendestöd.

Föreläsningar/utbildningar har genomförts för personal, bland annat fördjupning i AWP-FK (Spetsa), beroendeproblematik, nya socialtjänstlagen, PDV samt upplevelsebaserat förändringsarbete. Regelbunden handledning sker för projektpersonal.

Överenskommelsen mellan Arbetsmarknad och etablering (AME), Försörjningsstödsenheten och Beroendecentrum Bollnäs kommun är fastställd med planerad aktivitet om tidiga drogtecken för personal under det kommande året. Det har också skapats en arbetsgrupp inom AME kopplat till BIP för att driva, forma och utveckla arbetet inom AME där representant från projektet medverkar. Projektpersonal medverkar också i arbetsgrupp och bemannar ett "Jobb-torg" som ska öka tillgängligheter för deltagare att träffa socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter.

Personal har även informerat övriga konsulenter inom AME om aktuellt innehåll i specifik gruppaktivitet för att möjliggöra ökat deltagande och god gruppammansättning. Projektet har också anställt en tidigare deltagare under perioden.

2.2 Avvikelse från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:

I och med flytten till nya lokaler kan förutsättningar för arbetsträning på Fritidsbanken förändras, tex färre deltagare per arbetsträningspass på grund av mindre lokaler. Det innebär att ett utvecklingsarbete med potentiella arbetsuppgifter kommer undersökas och arbetas fram under det kommande året.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Steget Vidare har anställt en tidigare deltagare i projektet med syftet att kunna bidra med synpunkter, input och förslag på utveckling och innehåll samt verka som ambassadör och motivator för inskrivna deltagare. Personen har också möjlighet att hålla i eventuella aktiviteter. Under perioden har medarbetaren verkat som stöd under arbetsträningstillfällena samt startat upp och håller i en gemensamma lunch-aktivitet i syfte att motivera till hållbara kostrutiner kopplat till arbete och hälsa.

I gruppen "Vardagsstruktur" så har skriftlig utvärdering gällande aktiviteten lämnats ut där det finns möjlighet att ge feedback samt påverka framtida grupper.

Gruppledare/projektpersonal undersökte intresset för tillfällena också muntligt med deltagarna och då det gavs positivt gensvar så planeras en kompletterade omgång för aktuella deltagare samt ytterligare en för nya deltagare.

"Medskick från deltagare" är en återkommande punkt på dagordningen för projektteamets veckomöte, för att ständigt påminnas om att efterfråga feedback samt att möjliggöra att eventuella synpunkter lyfts fram.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

- **40 deltagare har under projekttiden fått en utökad kartläggning och i förekommande fall gjort en arbetsförmågebedömning så att vidare planering kan underlättas för den anvisande myndigheten**
 - Resultat:
 - Under perioden 20240901–20251231 har 46 deltagare varit inskrivna, varav två nyinskrivna under perioden 20251001–20251231. Totalt har 25 deltagare avslutats sedan projektstart varav fyra av dem har avslutats under aktuell kvartalsperiod.
 - Totalt tio av de avslutade deltagarna har genomfört en, enligt arbetsmarknadskonsulenter, komplett arbetsförmågebedömning som är dokumenterad. I andra fall har deltagare lämnat insatsen av olika anledningar, innan moment med samtliga Spetsa-instrument hade genomförts.
 - I samtliga avslutande ärenden har en dokumenterad sammanställning om insatstiden genomförts och lämnats vidare till anvisande myndighet. Det innehåller information om aktuella insatser och aktiviteter som bedrivits under insatstiden, deltagarens närvaro, avvikelser samt rekommenderad planering framåt baserad på individens förutsättningar och behov.

- **30 % av deltagarna ska efter avslutad insats erhållit anställning, påbörjat studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.**
 - Resultat: 25 deltagare har avslutat insatsen, varav sju (28 %) till anställning, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering
 - Fyra personer har fått anställning med subvention, varav en på reguljär arbetsmarknad samt tre inom arbetslag på AME (en under perioden). Två anvisade av FK, två av IFO,
 - Två personer har börjat studera, varav en på högskola/universitet och en på Komvux (en under perioden). En anvisad av IFO, en av FK.
 - En person har gått vidare till annan arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen. Anvisad av IFO.
 - Två tillbaka till beställare (en under perioden), båda till FK varav en med ny planering och en med fortsatt planering (en med utredd arbetsförmåga med fortsatt aktivitetssättning där deltagaren fortsätter sin praktik med FK som huvudman samt en anvisad av FK vidare till daglig verksamhet),
 - Två har avslutats till planerad sjukersättning och aktivitetssättning (en vidare till daglig verksamhet, båda anvisade av IFO.). Dessa har även bekräftats som beviljade.
 - 13 deltagare (en under perioden) har avslutats mot medicinsk rehabilitering där vårdplanering av olika former rekommenderats till anvisande myndighet.
 - En deltagare avslutades på grund av flytt till annan kommun.
- **Varje individ ska vid insatsens slut ha en dokumenterad arbetsförmågebedömning innefattande rekommendation till vidare planering. Bilden ska vara kommunicerad och delad med anvisande myndighet, deltagaren och ansvarig arbetsmarknadskonsulent. Arbetsförmågebedömningen ska leda till att kvinnor och män tar steg mot egen försörjning samt leda till en vidareplanering med så kort ledtid/övergång som möjligt.**
 - Resultat:
 - Vid samtliga ärenden har rekommendation om vidare planering identifierats, planeringen har också kommunicerats och delats med både deltagare och anvisad myndighet förutom i ett ärende då det endast skett med anvisad myndighet. Detta på grund av att individen avstått kontakt med båda parter.
 - För de deltagare som avslutats mot arbete och annan arbetslivsinriktad rehabilitering påbörjades den nya planeringen dagen efter avslut. För de deltagare som avslutats till studier hade studierna påbörjats vid avslut. För de deltagare som gick vidare till medicinsk rehabilitering och planerad sjukersättning fanns ny planering från nästa dag och vid ett ärende är start för ny planering okänt då deltagaren var okontaktbar vid tillfället för avslut.

- **Antal deltagare: 46 individer**
 - 20 kvinnor, 26 män. Sju personer i åldersgruppen 20-24 år och 39 personer i åldersgruppen 25-65 år.
 - 35 av deltagarna är anvisade via Trisam
 - 20 via Försäkringskassan samt 15 av IFO.
 - 10 av deltagarna är anvisade via genomlysningen och IFO (forum med representanter från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad och etablering samt Försörjningsstödsenheten Bollnäs kommun).
 - 1 deltagare är initierad av AME's ungdomsteam, via genomlysningen.
 - Utöver det har deltagare har samverkats internt via AME i fråga om arbetsförmågebedömning, samt deltagit i gruppverksamhet inom Steget Vidare.
- **Antal ärenden lyfta i Trisam: 111 (28 i perioden), varav**
 - 34 av det totala antalet lyfta Trisam-ärendena har påbörjat insatsen.
 - Ett lyft Trisam-ärende under perioden oktober-december står med planering för att starta Steget Vidare under våren. Ytterligare fyra ärenden lyfta i Trisam står i kö till AME och det förberedande teamet.
 - Övriga ärenden lyfta i Trisam har inte varit aktuella till Steget Vidare på grund av olika anledningar, till exempel medicinsk rehabilitering, pågående planering hos AF och AME, inte ville eller har fått jobb.
- **Antal medverkande möten i Trisam: 85, varav**
 - Inför-möten 71 st. (varav 11 st. under perioden).
 - Trisam-möten 72 st. (varav 15 st. under perioden).

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Vad går bra

God närvaro vid gruppaktiviteterna som resulterar i att deltagare önskar fler tillfällen och fortsättning. Framgångsfaktor är bland annat att flertalet deltagare upplevs motiverande, flera bjuder på sig själva och sina erfarenheter som blir inbjudande och inkluderar både deltagare och ledare. Det har också varit en bra sammansättning av deltagare i grupperna, exempel för gruppen "Vardagsstruktur" som resulterat i givande diskussioner samt erfarenhetsbyten som lett individens och gruppens utveckling framåt. Det har också varit till stor fördel att projektpersonal har hållit informationsträffar med andra team och konsulenter inom AME för att visa aktuellt material kring vad aktiviteten innehåller. Det gav konsulenterna bättre förutsättningar att rekommendera och planera aktiviteten för sina deltagare, vilket ökade motivationen för deltagare att delta samt ett ökat inflöde av deltagare till gruppen.

Träning i grupp med fysioterapeut har varit också framgångsrikt och uppskattat av deltagare. Deltagare har berättat om de positiva effekter detta har gett, exempelvis en deltagare som berättade att hen har börjat äta mer näringsrikt osv utifrån att hen också börjat träna mer. En annan deltagare har berättat att hen lärt sig övningar i yoga-gruppen som inneburit att exempelvis stelhet i axlar som hen har fått vid arbetsträning har minskat.

Utmaningar

Ny lokal för arbetsträning på Fritidsbanken innebär utmaningar i möjligheter till bra samtalsrum och utrymmen för deltagare att arbeta mer enskilt. Det i sin tur kan medföra att antalet deltagare per arbetspass kan bli lägre än tidigare då arbetsuppgifter inledningsvis sedan flytten har varit färre än tidigare. Planeringsmöte med Fritidsbanken har ägts rum där flera idéer på lösningar lyftes fram och fortsätter arbetas med under det nya året. Bland annat utbildningsmaterial kopplat till Fritidsbanken, ytterligare en registreringsstation, produktvård samt service/bemötande har diskuterats.

En annan utmaning är att det finns fortsatt behov av anvisa deltagare i projektet från samtliga samverkanspartner. Då projektet nått och överskridit deltagarantalet och det fortsatt är flera inskrivna, kommer Arbetsmarknad och etablering (AME) framöver arbeta med att nå resultat med redan inskrivna deltagare, med undantag en deltagare som står i kö till insatsen. Samtidigt ökar också efterfrågan på övriga platser inom det förberedande teamet via "Genomlysningen", det gemensamma deltagarforumet med Individ- och familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen. AME och försörjningsstödsenheten har under hösten startat upp ett Jobb-torg för att göra socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter mer lättillgängliga och kan vara en lösning på aktuell utmaning.

AME står även inför förändringar kopplat till ny lag om aktivitetskrav för försörjningsstödstagare och aktuella frågeställningar finns kopplat till AME's framtida målgruppsfokus som kan komma att påverka implementeringen av projektets målgrupp framöver. Denna fråga har behandlats på Mysam och på projektets styrgruppsmöten och arbetet fortsätter ta form under våren 2026. Utöver det fortsätter även dialogen på flera nivåer hur vi kan möjliggöra för fler deltagare att ta del av AME's insatser.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Positiv feedback har mottagits då samtliga parter vittnar om projektets betydelse för deltagare och samverkan, liksom att frustration uttrycks från parter när kö till insatsen bildas. Implementeringen av projektet och dess målgrupp har särskilt lyfts fram både riktat till AME i Bollnäs och som diskussionspunkt från AME till parterna i Mysam.

3. Uppgiftslämnare

Datum	Namn
2026-01-13	Josefin Backastrand