

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG 26-11.02

Signatur
AKH

Ankomstdatum
2026-10-15

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Försteget till arbete
Huvudman för insatsen Sandvikens kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 20260701 - 20260930

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. Under perioden juli–september har insatsen fortsatt arbetet med gruppaktiviteter, individuellt stöd, kartläggningar och samverkansinsatser. Arbetet har särskilt inriktats

på att förbereda deltagare för praktik, arbetsträning, studier och arbete samt att ge individuellt stöd utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

Juli var en semestermånad då verksamheten höll öppet tre dagar per vecka med en handledare i tjänst. Under månaden genomfördes i genomsnitt sex gruppaktiviteter och tre individuella möten per vecka. Från augusti återgick verksamheten till ordinarie omfattning. Den 1 augusti tillträdde Fredrik Larsson som handledare på heltid, samtidigt som Evin Hajos medverkan i insatsen avslutades. Förändringen innebär att den tidigare begränsade handledarresursen ersattes med en heltidstjänst.

Under augusti och september genomfördes i genomsnitt åtta till nio gruppaktiviteter per vecka, bland annat promenadgrupp, hemkunskap, jobbsökande, gym, tjej- och killgrupper, spelgrupp och praktikförberedande aktiviteter. Utflykter genomfördes ungefär varannan vecka. Gruppaktiviteterna kompletterades med cirka sex individuella möten per vecka.

Under kvartalet genomfördes kartläggningssamtal med nya potentiella deltagare. Två kartläggningar genomfördes i juli, en deltagare skrevs in i augusti och ytterligare två i september. Under september genomfördes fyra kartläggningssamtal, varav två ledde till inskrivning. Ytterligare två personer planerades erbjudas plats under oktober.

Arbetet med att hitta lämpliga praktik- och arbetsträningsplatser har varit prioriterat. Kontakter har tagits med bland annat Alleima, Sandvikenhus, kommunarkivet och verksamheter inom Arbetslivsförvaltningen. Under september genomfördes studiebesök som resulterade i planerade praktikstarter vid Högbo och Träffas och trivas. Flera deltagare har också deltagit i arbetsintervjuer eller provjobb under kvartalet. Samverkan har fortsatt med bland annat IFO, Arbetsförmedlingen, SIUS, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer. Arbetet har omfattat trepartssamtal, SIP-möten och individuell samplanering. Stöd har också getts i kontakter med vården, vid utredningar och i frågor som rör deltagarnas sociala situation och förutsättningar att delta i arbetslivsinriktade aktiviteter.

Under perioden har även nya samverkansmöjligheter undersökts tillsammans med Studieförbundet. En deltagare har varit aktuell för att leda en spelcirkel och flera deltagare har visat intresse för att medverka som volontärer vid Gamingfestivalen i oktober, som ett sätt att få arbetslivserfarenhet och stärka sina meritförteckningar. Under september avslutades fyra deltagare från insatsen. Två gick vidare till studier vid Brunnsviks folkhögskola och en till praktik och visstidsanställning. Den fjärde avslutades på grund av långvarig frånvaro.

Under september har insatsen dessutom utvecklat ett nytt arbetssätt för dokumentation och uppföljning av deltagarnas progression. En digital uppföljningsfil har tagits fram där närvaro, mående, engagemang och vardagsstruktur dokumenteras veckovis. Syftet är att mer systematiskt kunna följa deltagarnas utveckling över tid och uppmärksamma förändringar som kan påverka deras fortsatta progression.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:

Insatsens måluppfyllelse ligger fortsatt under de ursprungliga numerära målen. Vid utgången av september var 12 deltagare inskrivna, jämfört med ambitionen om upp till 20 samtida deltagare. Det samlade antalet deltagare understiger också målet om minst 50 personer under insatsperioden.

Som redovisats i föregående kvartalsrapport har sjukfrånvaro och reducerad bemanning påverkat verksamhetens genomförandekapacitet. Samtidigt har deltagarnas behov av individuellt stöd, samordning och längre insatsperioder visat sig vara mer omfattande än vad som ursprungligen förutsågs. Detta har påverkat möjligheterna att ta emot nya deltagare och arbeta med flera parallella deltagarprocesser.

För att stärka genomförandekapaciteten tillträdde Fredrik Larsson som handledare på heltid den 1 augusti. För att skapa ekonomiskt utrymme för förstärkningen avslutades samtidigt Evin Hajos medverkan, som tidigare omfattat en dag per vecka.

Personalförstärkningen är en åtgärd för att förbättra förutsättningarna att nå insatsens mål och möta deltagarnas individuella stödbehov.

Enligt rekvisitionsunderlaget uppgår kostnaderna för juli–september till 423 101 kronor, jämfört med periodens fördelade belopp om 363 500 kronor. Det innebär att kostnaderna överstiger kvartalets fördelning med 59 601 kronor. Tidigare perioders lägre kostnader innebär dock att det fortfarande finns ett ackumulerat utnyttjat utrymme inom den beviljade finansieringen.

Med den förstärkta bemanningen bedöms insatsens totala kostnader komma att överstiga den ursprungliga budgeten. Den överskjutande kostnaden kommer att finansieras av Sandvikens kommun genom enheten Utvecklingsfinansiering och belastar därmed inte Samordningsförbundet utöver redan beviljade medel.

Tillgången till lämpliga praktik- och arbetsträningsplatser är fortsatt en utmaning. Arbetet med att etablera nya platser har intensifierats och flera konkreta möjligheter har identifierats under kvartalet. I arbetet med deltagare som har stöd av Arbetsförmedlingens SIUS har det ibland uppstått oklarheter kring vem som ansvarar för att hitta lämpliga praktik- och arbetsträningsplatser. Erfarenheten visar att ansvarsfördelningen mellan berörda aktörer behöver tydliggöras tidigt i deltagarens planering.

Ytterligare en personalförändring kommer att ske efter rapportperiodens slut. Ulrika Englund avslutar sin tjänst den 31 oktober 2026 och kommer att ersättas av Henrik Lundkvist från projekt IDIS. I samband med personalbytet behöver kontinuiteten i deltagarnas individuella stöd och pågående samverkanskontakter säkerställas.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Deltagarnas delaktighet har fortsatt att vara en central del av insatsens arbetssätt. Genom individuella samtal och löpande dialog anpassas aktiviteter, stödinsatser och planering efter deltagarnas behov, intressen och förutsättningar. Deltagarna ges möjlighet att påverka sin egen utvecklingsprocess och vilka steg de vill ta mot arbete, studier eller annan sysselsättning.

Under kvartalet har deltagarnas egna intressen bidragit till att utveckla nya aktiviteter och möjligheter till arbetslivserfarenhet. I samverkan med Studieförbundet har exempelvis en spelcirkel planerats där en av deltagarna är tänkt att ha en ledande roll. Flera deltagare har också uttryckt intresse för att medverka som volontärer vid Gamingfestivalen i oktober. Det ger möjlighet att använda befintliga intressen som utgångspunkt för ansvarstagande, social träning och arbetslivsförberedande erfarenheter.

Även arbetet med praktik och arbetsträning utgår från deltagarnas individuella målsättningar. Studiebesök och kontakter med arbetsplatser har genomförts tillsammans med deltagarna för att hitta lämpliga placeringar. Ett exempel är en deltagare med intresse för elarbete som efter studiebesök i Högbo planerats för praktik tillsammans med en elektriker.

Arbetet med OCN genomförs individuellt och bygger på frivilligt deltagande. De deltagare som vill validera sina kompetenser erbjuds stöd att arbeta med relevanta moduler i sin egen takt.

Sammantaget visar kvartalets erfarenheter att deltagarnas egna intressen och målsättningar kan användas för att skapa meningsfulla aktiviteter och individuellt anpassade vägar mot arbetslivet.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Vid utgången av september hade totalt 27 unika deltagare varit inskrivna i insatsen, vilket motsvarar 54 procent av målet om minst 50 deltagare. Under kvartalet skrevs en ny deltagare in i augusti och två i september. Antalet aktiva deltagare var 13 i juli, 14 i augusti och 12 vid september månads slut.

Under kvartalet har flera konkreta resultat uppnåtts i deltagarnas progression mot arbete och studier. I september avslutades fyra deltagare, varav två gick vidare till studier vid Brunnsviks folkhögskola och en till praktik och visstidsanställning. Den fjärde deltagaren avslutades på grund av långvarig frånvaro. Därutöver har flera deltagare genomfört arbetsintervjuer, provjobb och studiebesök som förberedelse för nästa steg mot arbetslivet.

Arbetet med att etablera praktik- och arbetsträningsplatser har fortsatt. Under september planerades bland annat praktik vid Högbo med start i november och arbetsträning vid Träffas och trivas med planerad start i oktober. Dessa planerade

övergångar är ännu inte genomförda resultat men visar att arbetet med att skapa individuellt anpassade vägar vidare fortskrider.

Inom hälsoområdet har deltagare fått stöd att etablera vårdkontakter och påbörja utredningar och behandlingar. Under juli och augusti dokumenterades stegförflyttningar kopplade till deltagarnas hälsa. Insatserna har bland annat omfattat kontakter med psykiatri, samtalsstöd, dietist och neuropsykiatrisk utredning. Detta är viktiga delar av arbetet med att stärka deltagarnas förutsättningar för fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetet med OCN har fortsatt genom individuellt anpassade träffar. Inga nya kompetensintyg har utfärdats under kvartalet. Totalt har sju intyg utfärdats till fyra deltagare sedan insatsens start. Deltagandet i valideringen är frivilligt och flera deltagare har valt att avstå.

Under september infördes en tydligare struktur för systematisk uppföljning av deltagarnas närvaro, mående, engagemang och vardagsstruktur. Uppföljningen ger bättre förutsättningar att dokumentera individuella stegförflyttningar och följa deltagarnas utveckling över tid, även när progressionen ännu inte resulterat i arbete eller studier.

Utöver deltagarresultaten arbetar insatsen med att utveckla en sammanhållen samverkansmodell med tre centrala delar: samordning mellan berörda aktörer, fungerande vägar till hälso- och sjukvård samt arbetslivsförberedande stöd och övergångar. Erfarenheterna från det löpande deltagararbetet används för att konkretisera arbetssätt, ansvarsfördelning och kontaktvägar samt identifiera återkommande hinder mellan verksamheterna.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Under kvartalet har insatsen uppnått flera konkreta resultat, framför allt genom att två deltagare gått vidare till studier och en till praktik och visstidsanställning. Resultaten visar att deltagare med omfattande och sammansatta stödbehov kan ta steg vidare mot studier och arbete när insatserna anpassas efter deras individuella förutsättningar. En viktig erfarenhet är att deltagarnas utveckling ofta förutsätter ett långsiktigt och sammanhållet stöd. För flera deltagare har arbetet med hälsa, vardagsstruktur, sociala förhållanden och myndighetskontakter varit en nödvändig del av förberedelserna inför arbetslivsinriktade aktiviteter. Kombinationen av individuella samtal, gruppaktiviteter och samordnade stödinsatser har gjort det möjligt att arbeta med flera av dessa behov parallellt.

Tillgången till lämpliga praktik- och arbetsträningsplatser är fortsatt en begränsande faktor. Många deltagare behöver en försiktig upptrappning och möjlighet till fortsatt handledarstöd även efter att en praktik påbörjats. Under kvartalet har nya kontakter med arbetsplatser etablerats och flera möjliga placeringar identifierats.

I arbetet med deltagare som har stöd av Arbetsförmedlingens SIUS har insatsen uppmärksammat behov av tydligare ansvarsfördelning kring anskaffning av praktikplatser, stöd under placeringen och uppföljning. Erfarenheterna visar att övergångarna mellan olika aktörers insatser behöver samordnas för att deltagarna ska få ett sammanhängande stöd.

Insatsens deltagarantal ligger fortsatt under de ursprungliga målsättningarna. Sjukfrånvaro och reducerad bemanning har tidigare begränsat genomförandekapaciteten, samtidigt som deltagarnas individuella stödbehov visat sig mer omfattande än förväntat. Den förstärkta bemanningen från augusti är en åtgärd för att öka kapaciteten att ta emot och stödja fler deltagare. Det är ännu för tidigt att bedöma vilken effekt som förstärkningen får på måluppfyllelsen.

En viktig utveckling under kvartalet är införandet av en mer systematisk dokumentation av deltagarnas närvaro och progression. Genom att följa mående, engagemang och vardagsstruktur veckovis skapas bättre möjligheter att synliggöra individuella förändringar som inte omedelbart leder till arbete eller studier. Detta ger också ett bättre underlag för att bedöma vilka insatser som fungerar och när deltagarna är redo för nästa steg.

Sammantaget visar kvartalets resultat både på möjligheterna med ett individanpassat och samordnat arbetssätt och på de utmaningar som uppstår när deltagarnas behov inte fullt ut kan mötas inom en enskild verksamhet. Fortsatt utveckling av samverkan, tydligare ansvar vid övergångar och en systematisk uppföljning av deltagarnas progression är därför viktiga delar av insatsens fortsatta arbete.

Utöver resultaten för enskilda deltagare bidrar insatsen till ökad kunskap om hur befintliga stödstrukturer fungerar för personer med sammansatta behov. Genom det löpande arbetet identifieras återkommande svårigheter i övergångarna mellan arbetslivsinriktade insatser, socialt stöd och hälso- och sjukvård. Det gäller bland annat ansvarsfördelning, tillgång till lämpliga praktikplatser och behovet av fortsatt individuellt stöd när en deltagare går vidare till nästa insats.

Försteget fungerar samtidigt som en praktisk samverkansarena där insatser från flera verksamhetsområden samordnas kring individen. Arbetssätt och stödformer prövas och utvecklas kontinuerligt utifrån deltagarnas behov och de erfarenheter som görs i verksamheten. Detta ger en allt tydligare bild av vilka resurser, kompetenser och samverkansformer som krävs för att möta målgruppen.

Parallellt utvecklas arbetet med att dokumentera erfarenheter, tydliggöra ansvar och kontaktvägar samt identifiera återkommande glapp mellan verksamheterna. En viktig del av utvecklingsarbetet är att omsätta dessa erfarenheter i en sammanhållen och praktiskt tillämpbar samverkansmodell, med fokus på samordning mellan berörda aktörer, fungerande vägar till hälso- och sjukvård samt stöd vid övergångar till arbetslivsinriktade insatser. Modellen ska kunna användas även efter insatsens avslut, antingen genom att arbetssätt och funktioner integreras i befintliga verksamheter eller genom att Försteget permanentas som en sammanhållen verksamhet. På så sätt bidrar

insatsen till att utveckla mer sammanhängande och långsiktigt hållbara stödstrukturer för målgruppen.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

3. Uppgiftslämnare

Datum	Namn
13 oktober 2026	Jöran Lindström