

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG 26-19.04

Signatur
AKH

Ankomstdatum
2026-10-15

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Ett steg till Ockelbo
Huvudman för insatsen Ockelbo kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 20260901–20261015

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. Under den första månaden i projektet har fokus legat på att kartlägga och rekrytera deltagare till projektet. Att skapa en struktur och en plan för hur arbetet med deltagarna kommer se ut och framställa dokument till projektet kopplat till deltagande, samtycke

och statistik. Dessa dokument är utöver de dokument vi tillhandahålls utav Samordningsförbund Gävleborg.

Då samverkan har en central roll inom projektet så har möten genomförts med samverkanspartners inom kommun, samt samverkan med de andra projekten inom Ett steg till.

Vi har infört som rutin att informera våra kollegor inom AME/IE:s verksamhet fortlöpande kring projektets nuläge och mål i syfte att arbetssättet som skapas och utvecklas under projektets gång ska implementeras, samt att det blir en samsyn kring deltagarna och deras behov då våra kollegor kommer möta målgruppen på daglig basis via de aktiviteter som erbjuds, samt att de kan bidra till att påskynda den enskilda individens progression till arbete eller studier.

Det har även fortlöpande skett ett arbete kring lågtröskelaktiviteter utifrån den målgrupp som kommer starta. Vi ser att dessa aktiviteter kommer deltagare både från ordinarie verksamheten och projektet delta.

Kontakt har tagits med rehabkoordinator från hälsocentralen rörande möjligheten till att starta upp en ny samverkansform kopplat till att starta en aktivitet tillsammans med projektet med fokus på levnadsvanor och egenvård. Hälsocentralen ställer sig positivt till denna samverkan och planering kommer ske framåt.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) **samt åtgärder:**

Vi deltog ej på utbildningen mot tjänstedesign som var planerad under september månad, detta utifrån att utbildningen planerades och genomfördes vid ett tillfälle då vi ej kunde delta.

Intag utav deltagare skedde ej under september månad som planerat på grund av oförutsedda händelser, intag skedde i stället under oktober månad. Under tiden för rapportskrivning har vi 4 tilltänkta deltagare som kommer ingå i projektet.

Vi kommer utifrån att uppstart av projektet skedde i september ej kunna tillhandahålla pågående eller avslutsenkäter till Samordningsförbund Gävleborg för perioden som varit, då vi enligt rutin erbjuder pågående enkäter när deltagarna varit inskriven i projektet minst 1 månad för att få bäst mätbara svar.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Målgruppen är och kommer vara delaktiga i insatsen redan från start då de aktivt gör ett val om de vill delta eller inte genom att skriva under deltagarsamtycke, samt samtycke till informationsutbyte.

Då arbetet med deltagarna sker utifrån deras förutsättning och behov och varje plan är individuell så kommer deltagarna i största mån vara delaktiga i sin väg mot egen

försörjning. Detta kommer i sin tur förhoppningsvis leda till en ökad vilja att ta sig framåt och att insatsen och deltagarna når sina mål

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsen mål/delmål kommer att uppnås?

Målet att skapa en fungerande samverkan med övriga projekt inom Ett Steg Till är på god väg, möten har genomförts och nya möten är inbokade.

Den första genomlysningen utav potentiella deltagare är genomförd och utifrån den ser vi att vi kommer kunna ta in beräknat antal deltagare utifrån tidslinjen/planen för första halvåret. Till viss del kommer deltagarna komma från och anvisas till projektet som en fortsättning från det tidigare projektet Idis som bedrevs av Region Gävleborg, där Ockelbo kommun var ett delprojekt. Men remittering av deltagare kommer även ske kopplat till aktivitetskravet.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Vår sammanfattande bedömning av vår första tid i projektet är att det flutit på bra och att vi utifrån våra förutsättningar är i fas med planering av aktiviteter och planerat intag av deltagare.

Vi ser att samverkan med de andra projekten inom Ett Steg Till Ovanåker och Hofors är på god väg och kommer vara en styrka i vårt arbete med projektet och för deltagarna inom projektet för att komma framåt.

Vi har identifierat och kommer under oktober månad skriva in 4 deltagare i projektet, vi hade i förplaneringen tänkt skriva in deltagare redan i september men då det skedde oförutsedda händelser så kunde detta ej ske.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

3. Underskrift

Datum 2026-10-15	Namn Mikaela Forsberg
----------------------------	---------------------------------