

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer

Signatur

Ankomstdatum

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Räkna med mig
Huvudman för insatsen Hudiksvalls kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 2026 07 01 – 2026 08 30

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. Under juli och augusti har arbetet främst varit inriktat på att sammanställa projektets erfarenheter, förbereda deltagarnas avslut och planera övergången till Räkna med mig II. Perioden har även omfattat semesterledigheter.

Under sommaren har vi, på rekommendation av projektets följeforskare, skrivit och färdigställt texten till en metodbeskrivning som samlar projektets arbetssätt och erfarenheter. Den beskriver hur stödet till unga och samverkan mellan parterna har utformats i praktiken, med syftet att arbetssättet ska kunna användas och utvecklas vidare, även i andra kommuner. Den grafiska utformningen har påbörjats men är ännu inte slutförd.

Projektets lathundar för förberedelse inför läkarbesök för läkarutlåtande och en checklista inför ansökan om aktivitetsersättning har färdigställts under sommaren. Texterna har funnits i utkastform och prövats i det praktiska arbetet under en längre tid. Materialet har även granskats med stöd av rehabiliteringskoordinatorer inom psykiatri. Under sommaren har den grafiska utformningen färdigställts för att göra materialet tydligt och lättare för fler att använda.

Deltagarlistan har gått igenom och samtal har genomförts med deltagare för att planera avslut eller en eventuell fortsättning inom Räkna med mig II. Unga som kan bli aktuella för Räkna med mig II har förberetts inför övergången. Även deltagare som inte kommer att fortsätta i det nya projektet har fått stöd i planeringen inför avslut.

Inför Räkna med mig II har en gemensam uppstart planerats och bokats med samverkansparterna och de andra deltagande kommunerna.

En ny medarbetare har rekryterats och hennes övergång och introduktion till Räkna med mig II har planerats. Projektet har också haft möten med följeforskaren med utgångspunkt i deras rapport.

Kontakter och planering har genomförts inför studiebesök från Torsby och Fagersta samt projektets medverkan vid FINSAM på Gotland och MUCF konferens i oktober.

Projektet har planerat för ett utbildningstillfälle i Tjänstedesign. Inför utbildningen har kontakter tagits med de kommuner i länet som för närvarande driver projekt med finansiering från Samordningsförbundet och som har uttryckt intresse för att delta i utbildningen.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:

Den grafiska utformningen av metodbeskrivningen kommer inte att hinna färdigställas inom Räkna med mig I. Beskrivningen har blivit mer omfattande än vad som ursprungligen förutsågs, vilket innebär att även den grafiska bearbetningen tar längre tid. Textinnehållet är dock klart. Det återstående arbetet behöver därför föras vidare efter projektets avslut.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Brukarmedverkan under perioden har framför allt skett genom individuella samtal inför projektets avslut. Deltagarnas önskemål, behov och förutsättningar har varit utgångspunkt för planeringen av avslut och eventuell fortsättning i Räkna med mig II. Samtalen har även omfattat förberedelser för de deltagare som inte kommer att fortsätta i det nya projektet, med fokus på vad som behöver finnas på plats efter avslut.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Under perioden har arbetet bidragit till att samla och dokumentera projektets arbetssätt och erfarenheter. Ett viktigt steg är att metodbeskrivningens text och lathundarnas innehåll har färdigställts. Den grafiska utformningen återstår innan materialet är helt klart för spridning.

Planeringen inför Räkna med mig II har också skapat förutsättningar för att utveckla arbetet vidare tillsammans med samverkansparterna och de andra kommunerna. Projektet har gått igenom deltagarlistan och haft individuella samtal med deltagarna för att planera deras avslut eller övergång till det nya projektet.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen, inklusive deltagarresultat och numerära mål, redovisas i slutrapporten.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Det som fungerar bra är att vi kan bygga vidare på de erfarenheter och kontakter som har vuxit fram under projektet. Vi känner deltagarna och kan prata med dem om vad som blir ett bra nästa steg. Samarbetet med parterna ger också stöd i att utveckla arbetssättet och förbereda fortsättningen.

Det har samtidigt varit mycket att hålla ihop när ett projekt ska avslutas och ett nytt startas, särskilt under semestermånaderna. Metodbeskrivningen blev mer omfattande än vi först tänkt, och den grafiska utformningen kommer därför inte att hinna bli klar inom projekttiden. Vi har prioriterat deltagarnas planering och att få texten färdig, medan det grafiska arbetet behöver fortsätta efter avslut.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Vi har inte haft kontakt med styrgruppen inför denna sista delrapport. Eftersom projektet är avslutat och slutrapporten nu sammanställs har vi inte bedömt att det finns några ytterligare frågor som behöver tas upp med styrgruppen

3. Uppgiftslämnare

Datum	Namn
2026 10 05	Sofia Groth