

## Kvartalsrapport

### Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer  
SFG 21-6.30

Signatur

Registreringsdatum

**Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till [kontakt@finsamgavleborg.se](mailto:kontakt@finsamgavleborg.se)**

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

*OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.*

#### Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef  
[anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se](mailto:anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se)  
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare  
[per.lundgren@finsamgavleborg.se](mailto:per.lundgren@finsamgavleborg.se)  
Tfn: 070-320 54 68

## 1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Trisam 2,0
Huvudman för insatsen Hofors kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 210101 - 210331

## 2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

**2.1 Aktiviteter:** Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats.  
Vi har genomfört Trisam-möten vid tre tillfällen under perioden.  
Vi har samverkat med AMI gällande projektet "ett hållbart arbetsliv"

Vi har deltagit som kommunrepresentanter vid Trisam-möten på hälsocentraler i andra delar av länet.

Vi har identifierat ärenden och formulerat frågeställningar, läst in oss på ärenden innan Trisammöten, dokumenterat efter mötet samt varit behjälpliga vid planering efter Trisam.

Vi har involverat individen i planering och genomförandet av insatsen.

Vi har deltagit i informationsträffar gällande Trisam.

Vi har kontaktat Ockelbo kommuns representanter för Trisam för att öka våra kunskaper inom området.

## **2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:**

Vi har tyvärr inte kommit upp i antal tilldelade 20 % på grund av hög arbetsbelastning mm, men detta kommer att rättas till framöver.

## **2.3 Brukarmedverkan:** Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Under perioden har flera personer skrivits in på hållbart arbetsliv och planering har inletts.

Psykosociala teamet har också erbjudit sin hjälp till några klienter.

## **2.4 Insatsens mål samt delmål:** Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsen mål/delmål kommer att uppnås?

Då Trisam projektet är relativt nystartat i Hofors kommun så är det svårt att redovisa i dagsläget.

Ett delmål som uppnåtts är att öka kunskapen inom området.

## **2.5 Sammanfattande bedömning:** Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Hållbart arbetsliv är ett projekt som går mycket bra.

Något som behöver utvecklas är det interna arbetet vad gäller tidig identifiering, dokumentation, frågeställning, planering och uppföljning kopplat till Trisam.

## **2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport:** (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

### **3. Underskrift**

<b>Datum</b> 210416	<b>Underskrift – uppdragstagare</b> Eva Nordlund
------------------------	---