

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG 25-14.01
Ankomstdatum
2025-08-20

Signatur
AKH

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Trygg Ung Hofors
Huvudman för insatsen Hofors kommun – Individ och familjeomsorgen
Kvartalsrapporten gäller för perioden 20250416 - 20250815

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats.
Under tredje kvartalet har vi fortsatt med att grunda vår samverkan med berörda parter som är viktiga samverkansparter kopplat till målgruppen i projektet. Vi har även besökt BRÅ och säkerhetssamordnare i kommunen för att stärka vår samverkare vidare

kring frågorna vi arbetar med i projektet och för att kunna säkra en implementering i framtiden.

Vi arbetar även aktivt i arbetsgruppen med beredningar för att säkerställa att varje individ får det stöd som individen har behov utav.

I projektet har en barngrupp startats som var riktat mot barn med missbrukande föräldrar, denna grupp ska fortsätta och vi ska prova på en äldre målgrupp. I denna grupp var det barn som har inskrivna föräldrar i projektet och håller sig kring låg och mellanstadieålder, efter dessa grupper har vi utvecklat ett material och strukturarbete kring hur vi ska fortsätta utveckla denna gruppverksamhet.

Samverkat med polisen mot civilsamhälle och gått ut med projektet som insats i kommunen, främst riktat mot föräldrar.

Startat upp nattvandring som benämns som "vuxna på bruket" tillsammans med ideella krafter i kommunen och upprättat ett bestående strukturarbete kring detta.

Utöver vårt fysiska arbete kring ett ökat antal deltagare så medverkar vi i nätverksträffar, följeforskning, världsombesökning och kunskap och kompetensförhöjande insatser som ska säkerställa att individerna får rätt stöd i projektet och att vi arbetar effektivt mot satta organisatoriska mål.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) **samt åtgärder:**

Vi arbetar helt enligt plan, det som kan beröra de numerära målen är att vi valt att inte skriva ut våra deltagare för tidigt trots att dom gjort en stegförflyttning, för att säkerställa att arbetet kring individen blir stadigvarande.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Vi arbetar dagligen aktivt med våra deltagare och anpassar stödet efter deras behov, detta gör att alla våra interna och externa samverkansparter är viktiga då alla är involverade i ett horisontellt stöd kring individerna. Individerna står alltid i huvudfokus och de organisatoriska delarna kring struktur arbetet stärks genom det aktiva arbetet med deltagarna. Målgruppen har även involverats i vår gruppverksamhet och nattvandring som vi startat upp i projektet.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Vi har i dagsläget över 30 aktiva i projektet och bedömningen är att målen i projektet kommer att nås mer än väl.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Arbetet framåt går enligt plan då det finns en tydlig struktur och tanke kring hur vi ska arbeta i projektet, en annan framgång är att det finns möjlighet att prova på nya vägar för individerna för att se vad om lämpar sig bäst att behålla för arbetsmetod kring ungdomarna i framtiden. Det som tagit tid är själva inskrivningsprocessen vid ett uppsökande arbete innan deltagaren är mottaglig att ingå i projektet.

Det som går mindre bra är att det tar lång tid med samverkan och idag inväntar vi via kommunen att få till en samverkan med frivården då det är en viktig samverkanspart för projektet.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)**3. Uppgiftslämnare**

Datum	Namn
2025-08-11	Johanna Sjöberg