

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk <u>här</u> .	Diarienummer	Signatur
	SFG 25-05	
	Registreringsdatum	

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Försteget till arbete
Huvudman för insatsen Sandvikens kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 2025-10-01 – 2025-12-31

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: *Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats.*

Under perioden oktober–december har insatsen bedrivit en kontinuerlig verksamhet med fokus på individnära stöd, kombinerat med återkommande gruppaktiviteter och arbetslivsnära insatser. Antalet inskrivna deltagare har ökat under kvartalet, från nio deltagare i oktober till tretton deltagare i december.

Verksamheten har erbjudit cirka sex gruppaktiviteter per vecka. Aktiviteterna har bestått av fysisk träning, naturbaserade aktiviteter såsom skogsbad, meditation, social samvaro samt stöd i arbetssökande genom arbete med CV och ansökningar.

Gruppaktiviteterna har kompletterats med individuella samtal. Under oktober och november har i genomsnitt cirka sju individuella möten per vecka genomförts, medan antalet individuella möten ökade till cirka tio per vecka i december.

Under kvartalet har kartläggningssamtal genomförts löpande. Flera nya deltagare har skrivits in, samtidigt som ett antal kartläggningar inte lett till inskrivning. Mot slutet av perioden identifierades att verksamheten närmar sig sin kapacitetsgräns.

Arbetslivsnära aktiviteter har genomförts i form av studiebesök och praktik. Deltagare har påbörjat eller fortsatt praktik inom bland annat Högbo, kulturförening, äldreomsorg och Läroviken. Praktikerna har i flera fall varit deltidbaserade och kombinerats med fortsatt deltagande i insatsen. En deltagare har under perioden påbörjat en introjobbsanställning inom äldreomsorgen.

Samverkan med Arbetsförmedlingen och IFO har varit löpande och har omfattat trepartssamtal, planering inför praktikstarter och gemensamma uppföljningar. Insatsen har även deltagit i TRISAM-möten i ärenden som rör deltagare med psykisk ohälsa.

Parallellt med deltagaraktiviteterna har personalen genomfört kompetensutveckling inom bland annat lösningsfokuserat arbetssätt, samverkan och Open College Network (OCN). Deltagare har under perioden påbörjat arbete med OCN-moduler.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) **samt åtgärder:**

Under perioden oktober–december har inga ekonomiska avvikelser noterats. Insatsen har genomförts inom ramen för fastställd budget och enligt planerad tidsperiod.

Avvikelser har främst varit kopplade till inflöde och kapacitet. Alla kartläggningssamtal har inte lett till inskrivning, bland annat till följd av att personer inte varit aktuella för målgruppen eller uteblivit från planerade möten. I ett enskilt fall har långvarig frånvaro lett till utskrivning, efter dialog med ansvarig handläggare.

När det gäller aktivitetsgenomförande har verksamheten i huvudsak uppnått planerad nivå. För vissa deltagare har dock deltagande i gruppaktiviteter tillfälligt ersatts av individuella samtal, då gruppmoment inte varit möjliga. Detta har inneburit anpassningar i genomförandet men inte minskat omfattningen av stöd per deltagare. Mot slutet av perioden identifierades att verksamheten närmar sig sin kapacitetsgräns, vilket har medfört behov av att planera för väntelista och att prioritera inflödet av nya deltagare.



2.3 Brukarmedverkan: *Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.*

Brukarmedverkan har under perioden varit en central del av insatsens genomförande och har skett genom individuella samtal, gemensam planering och löpande uppföljning av aktiviteter.

Deltagarna har varit delaktiga i formuleringen av individuella mål samt i planeringen av sitt deltagande i insatsen. Detta har skett genom regelbundna individuella samtal där behov, förutsättningar och nästa steg har diskuterats. För deltagare som haft begränsad möjlighet att delta i gruppaktiviteter har upplägget anpassats genom ökat individuellt stöd.

I gruppverksamheten har deltagarna haft möjlighet att påverka innehåll och upplägg av aktiviteter, exempelvis val av aktiviteter inom fysisk träning, naturvistelser och social samvaro. Detta har bidragit till ökad motivation och närvaro.

Deltagarna har även varit delaktiga i planering av studiebesök och praktik, inklusive beslut om omfattning och tempo vid praktikstarter. I flera fall har detta lett till deltidspraktik i kombination med fortsatt deltagande i insatsen.

2.4 Insatsens mål samt delmål: *Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsen mål/delmål kommer att uppnås?*

Insatsens mål att stärka deltagarnas förutsättningar för arbetslivsnära aktiviteter har under perioden oktober–december visat tydlig progression.

Under kvartalet har flera deltagare tagit steg mot praktik, arbete eller studier. Deltagare har påbörjat eller fortsatt praktik inom olika verksamheter, och en deltagare har gått vidare till en introjobbsanställning inom äldreomsorgen. Ytterligare deltagare har förberetts för praktikstarter efter årsskiftet.

Delmål kopplade till aktivitet och struktur i vardagen bedöms som uppfyllda.

Verksamheten har genomfört återkommande gruppaktiviteter och individuella samtal, och deltagare som inte kunnat delta i grupp har fått anpassat individuellt stöd.

Arbetet med kompetensutveckling och synliggörande av deltagarnas resurser har påbörjats genom arbete med OCN-moduler. Medarbetare har under perioden genomfört relevanta utbildningar som stärker insatsens metodik.

Sammantaget bedöms insatsen ligga i linje med sina mål och delmål för perioden.

Förutsatt fortsatt individanpassning och samverkan med Arbetsförmedlingen och IFO bedöms målen vara möjliga att uppnå även under kommande period.

2.5 Sammanfattande bedömning: *Vad går bra och mindre bra i arbetet?*

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.


Arbetet under perioden oktober–december har präglats av en stabil verksamhet med både gruppaktiviteter och individuellt stöd. Under kvartalet har antalet inskrivna deltagare ökat, samtidigt som verksamheten fortsatt bedriva återkommande aktiviteter och individuella möten utifrån deltagarnas behov.

En framgångsfaktor under perioden är kombinationen av regelbundna gruppaktiviteter, såsom fysisk aktivitet, naturbaserade inslag, meditation, social samvaro och stöd i arbetssökande, tillsammans med individuella samtal. För deltagare där gruppmoment inte varit möjliga har upplägget kunnat anpassas genom ökat individuellt stöd, vilket gjort att insatsen kunnat fortsätta även när deltagande i grupp inte varit aktuellt. Perioden visar samtidigt att flera deltagare har behov som kräver samordning med andra aktörer och stöd i kontakter med exempelvis vård och myndigheter. Samverkan med Arbetsförmedlingen och IFO har varit löpande, och insatsen har även haft etablerad samverkan via TRISAM i ärenden som rör deltagare med psykisk ohälsa. Majoriteten av deltagarna behöver vara kvar i projektet när de börjar praktisera och successivt "flyttas över" till Arbetsförmedlingen. Praktikupplägg har under kvartalet i flera fall varit deltidsbaserade och kombinerats med fortsatt projektstöd, i syfte att möjliggöra en hållbar upptrappning. Under en period var det svårt att hitta deltagare som var lämpliga för insatsen, men mot slutet av perioden identifierades att verksamheten närmar sig sitt kapacitetstak. Under kvartalet har verksamheten även fortsatt stärka sitt arbetssätt genom kompetensutveckling i personalgruppen samt genom arbete med OCN, där deltagare påbörjat moduler och medarbetare genomfört utbildningar kopplade till arbetssätt och samverkan.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Inget styrgruppsmöte har hållits inom perioden.

3. Underskrift

Datum	Namn
14 januari 2025	 Jöran Lindström