

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG 26-03.05

Signatur
AKH

Ankomstdatum
2026-08-12

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Skapande Vägar
Huvudman för insatsen Nordanstigs kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 260501 - 260630

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats.

Under projektets första fas har fokus legat på planering, etablering och utveckling av hållbara samarbetsformer med offentliga verksamheter och aktörer inom civilsamhället.

Arbetet har inneburit dialoger med berörda verksamheter för att identifiera behov, skapa gemensam förståelse för projektets syfte och lägga grunden för ett långsiktigt samarbete kring målgruppen. Projektledaren har också haft löpande samtal med projektets utvärderare vid FoU Välfärd, region Gävleborg.

Parallellt har ett inflöde av deltagare påbörjats för närvarande 11 personer anvisade från Kommunen, Regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fler deltagare är på väg in i projektets verksamhet under hösten.

Träffar har genomförts veckovis med samtliga deltagare både individuellt och i mindre grupper. En mindre studieresa inom kommunen har genomförts i samverkan med projekt IDIS.

Stor vikt har lagts vid att skapa förtroendefulla relationer genom individuella introduktions och kartläggningssamtal. Samtalen har syftat till att få en fördjupad förståelse för varje deltagares livssituation, resurser, behov och intressen för att tillsammans formulera mål, identifiera drivkrafter och hitta lämpliga insatser. Projektets första fas har skapat viktiga förutsättningar för det fortsatta genomförandet genom etablerande av samverkanskontakter, en växande deltagargrupp samt en ökad kunskap om målgruppens behov och utvecklingsmöjligheter.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:

Inga större avvikelser från projektplanen har identifierats under perioden. Däremot kan det konstateras att deltagargruppen hittills uteslutande består av kvinnor i olika åldrar vilket innebär en ojämn könsfördelning i förhållande till projektets mål att nå både kvinnor och män.

Vidare har det blivit tydligt att en stor del av deltagarna i hög utsträckning präglas av långvarig arbetslöshet, sjukskrivningar och psykisk ohälsa vilket innebär att insatserna i första hand behöver fokusera på stegförflyttningar såsom ökad struktur i vardagen, stärkt självkänsla, social delaktighet och ökad tilltro till den egna förmågan snarare än en direkt väg mot arbete eller studier.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Genom individuella samtal och kontinuerlig dialog har deltagarna getts möjlighet att påverka innehåll, upplägg och utveckling av projektets aktiviteter utifrån sina behov, intressen och mål. Särskilt fokus har lagts på att identifiera och ta tillvara deltagarnas egna resurser. Detta genom att deltagarna uppmuntrats att bidra med idéer och ges möjlighet att succesivt ta en mer aktiv roll i utformningen av aktiviteterna vilket stärker delaktighet, motivation och känslan av sammanhang.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Utifrån projektets övergripande mål att stärka deltagarnas förutsättningar att närma sig arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning har fokus under projektets första del legat på följande delmål:

Etablera kontakt och skapa förtroendefulla relationer med deltagarna

Genomföra individuella samtal för att identifiera behov, resurser och mål

Utforma individuella utvecklingsplaner utifrån varje deltagares förutsättningar, det senare ett fortfarande pågående arbete. Delmålen bedöms vara till stor del uppfyllda och insatsen följer plan vilket ger en god grund för projektets fortsatta arbete mot övergripande mål.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Projektet har fått en god start och deltagarna visar engagemang i de aktiviteter som erbjuds. Arbetet med att skapa förtroendefulla relationer har varit viktig. De individuella samtalen har gett en tydligare bild av varje deltagares behov och resurser vilket möjliggör framtagande av meningsfulla insatser.

En utmaning är att målgruppen har en komplex problematik och varierande dagsform, vilket innebär att utveckling och deltagande inte alltid sker i den takt som planerats. För flera deltagare krävs ett långsiktigt och flexibelt arbetssätt där små framsteg behöver ses som betydelsefulla delmål. Samverkan med andra aktörer är också avgörande för att skapa hållbara lösningar.

Den sammantagna bedömningen är att projektet utvecklas enligt plan och fokus framåt är att fortsätta stärka deltagarnas egen förmåga, motivation och delaktighet samt succesivt öka kontakten med arbetsliv, studier och eller andra relevanta samhällsinsatser.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Styrgruppen har haft ett möte vid uppstart av projektet. Nu när MYSAM grupperna avvecklas och ersätts med kommunövergripande Beredningsgrupper kommer styrgruppens analys ta sig en annan form.

Vad gäller uppföljning av budget sker det inom den egna organisationen med ekonom, enhetschef och projektledare löpande.

3. Uppgiftslämnare

Datum	Namn
260812	Bente Sandström