

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG 26-04.03

Signatur
AKH

Ankomstdatum
2026-08-26

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn LIRA, Lokal Insats mot Rätt Aktivitet
Huvudman för insatsen Söderhamns kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 260601 - 260630

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats.

2 personer inom målgruppen har skrivits in i insatsen. Personal har deltagit i kortare utbildningar med bäring på målgruppens behov. Insatsen presenterad och etablerad vid forumen "Ungdomssamverkan" och TRISAM.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) **samt åtgärder:**

Inga avvikelser.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

2 personer inom målgruppen har skrivits in i insatsen. Kartläggning enligt BIP har påbörjats.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Insatsen är i ett uppstartsskede. Några mätbara resultat kan ännu inte utvärderas.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Insatsen är i ett uppstartsskede.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måloppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Styrgruppens medlemmar är ännu inte fastställd. Respektive samverkanspartner har uppmanats att inkomma med namn på representanter.

3. Uppgiftslämnare

Datum	Namn
260826	Per-Olov Persson