

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer

Signatur

Ankomstdatum

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn

Ungdomsboozt Ljusdal

Huvudman för insatsen

From 250101 Sektor Arbete och Stöd(tidigare Arbetsmarknad och socialförvaltningen)

Kvartalsrapporten gäller för perioden

260401-260630

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats.

Vi har haft kunskapsmöte tillsammans med samordningsförbundet i Gävle.

Vi har haft möte tillsammans med arbetsförmedlingens projekt-samstart plus. Representanter från AF kom och presenterade projektet för handledaren för Ungdomsboozt samt samordnaren för KAA. Tillsammans förde vi samtal kring samverkan gällande UVAS ungdomar.

Handledaren har även varit med på en digital föreläsning kring Samstart plus och har tillsammans med samordnare för KAA ingått i en samordningsgrupp i det projektet.

Samtal kring Trisam har fortsatt men ungdomarna har fortsatt tackat nej till det forumet i dagsläget.

Fortsatt stort jobbfokus och arbetsförmedlingen

7tjugo fortsätter tillämpas. Ungdomarna uppskattar övningarna.

Fortsatt samarbeten med Fritidsbanken, AME, Stödboendet, Beroendecentrum, Ljusdalshem, Ljusdals folkpark, Brå-gruppen, Team Q , Kläppa fritidsgård, Röda kvarn, Ungdomsbehandlare, och ungdomsgruppen.

Under senare delen av perioden har stort fokus varit att förbereda deltagarna på att projektet avslutas och tillsammans med ungdomarna göra individuella planeringar för framtiden då projektet ungdomsboozt nu avslutas.

Avslutningsaktivitet har anordnats för ungdomarna där vi tillsammans pratat om projektet och firat deras framgångar tillsammans.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) **samt åtgärder:**

I projektet i helhet har vi inte nått de numerära målen och nu i slutet har inga nya deltagare kommit in i tjänsten. Vi har fortsatt motiverat och informerat om Trisam men deltagarna vill inte att deras ärende tas upp.

Efter projektets slut kommer denna insats inte implementeras i befintlig verksamhet. Dock kommer det två nya projekt där kommunen kommer att arbeta med denna målgrupp.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Deltagaren som skrivits in har fått information om vilka insatser projektet kan erbjuda och deltagaren har själv bestämt vilken insats den vill testa.

Ungdomarna har valt att vara i sysselsättning i form av praktik där de får testa sin arbetsförmåga. Såsom hur många timmar man orkar och när behöver man rast och vila. Vad som funkar bäst och mer av det. Ungdomsanställningar har ökat, upplevs verksamt för att göra stegförflyttningar. Både i timmar och fler har anställning.

Vissa Ungdomarna har svarat frågor från NNS.

Ungdomarna har börjat visa intresse för fritidsaktiviteter vilket inte varit aktuellt innan. Ungdomarna känner sig tryggare i sociala sammanhang. Nu kan man träffa ungdomarna utanför projektet i olika sammanhang, vilket inte har skett innan. Vi ser en hälsosammare förbättring kring ungdomarnas rutiner och ungdomarna upplevs öppnare och gladare och tar mer egna beslut.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

6 st deltagare är inskriven i projektet under detta kvartal. Dessa ungdomar går nu efter avslutat projekt ut i olika sysselsättningar. En går ut till studier, En till timanställning i reguljärt arbete, 2 till sommarjobb samt 2 till samstart plus.

Vi har hittat en väg till samordnade insatser via Trisam.

Målet att utöka samverkan med olika instanser på kommunalnivå har fortsatt fungerat bra. Samverkan med arbetsförmedlingen har stärkts i och med deras projekt samstart plus.

Målet med att öka samverkan i Ljusdals kommun gällande UVAS ungdomar har ökat och kan implementeras i kommande projekt.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Samarbetet mellan olika instanser har fortsatt fungerat bra, vilket är avgörande för ungdomarnas stegförflyttningar. Utökat samarbete med arbetsförmedlingen har skapats med förhoppning om fortsatt stegförflyttningar för ungdomarna.

Stegförflyttningar tar tid men är nödvändig och ger resultat i längden.



2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

Styrgruppen har gått igenom projektets syfte, mål samt resultat. Styrgruppen har diskuterat utfallet av projektet och utvärderat tiden för ungdomsboozt. Budgeten och mål har analyserats.

3. Uppgiftslämnare

Datum 260814	Namn Elin Fredriksson Sektorchef Josefin Karlsson Ungdomshandledare
----------------------------	--