

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG 26–14.02

Signatur
AKH

Ankomstdatum
2026-08-19

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn Trygg Ung
Huvudman för insatsen Individ och familjeomsorgen Hofors kommun – Dennis Berglund
Kvartalsrapporten gäller för perioden 260401- 260630

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. Detta kvartal har vi medverkat i Uppstart av SSPF och är med i att utveckla ett arbete där vi arbetar förebyggande i rätt arenor för vår målgrupp. Detta sker tillsammans med

skola, polis, socialtjänst och berörda parter. Det kommer bli ett tillskott i arbetet vi redan gör i projektet.

Vi har medverkat i länets nätverksträff för projekt via samordningsförbundet, vilket varit lärorikt och inspirerande i vårt arbete vidare.

Vi har även haft hand om Vuxna på bruket under skolavslutningen och fick fler ideella personer till verksamheten, vilket är positivt och en väl utförd insats.

Vi har i samverkan med arbetsmarknadsenheten och våra och deras deltagare haft kompetensförhöjande föreläsningar kopplat till livsstil och arbetsliv. Vi har även blivit tillfrågad att ingå i en lokal samordningsgrupp via Samstart+, då vi har en hel del deltagare som är med i den insatsen och får stöttning ut mot arbetsliv.

Omvärldsbevakning – Utanförskap och gängkriminalitet.

Vi har även varit i kontakt med MUCF hur vi kan sprida det arbete vi gjort vidare i projektet och kommer ha en fortsatt dialog tillsammans med dom i höst.

Vi har aktivt fortsatt att sprida vårt projekt och delat med oss av nyhetsreportaget i SVT för att påvisa att projektet fyller ett behov och har gjort stor skillnad för deltagarna men även socioekonomiska vinster för kommunen.

En deltagare från vårt projekt har fått arbete via AME och i samverkan med oss i projektet och KAA blev deltagaren belyst i en artikel av Dagens ETC, vilket påvisar hur viktigt arbetet i projektet är att arbeta uppsökande, relationsskapande och bygga en grund och ett förtroende för deltagarna och rusta dom för vidare insatser.

Utöver detta har vi sen årsskiftet aktivt arbetat med att paketera och standardisera arbetet i projektet så att fler kan ta del av arbete, metoder, uppbyggnad etc. och vi kommer kunna ha möjlighet att dela med oss av detta och stötta andra kommuner som vill ta del av en liknande insats både i vår egna kommun och andra.

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:

Under detta kvartal har det inte skett några avvikelser från planeringen.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Det har varit ett stort fokus på att arbeta med deltagarna inför sommaren. I projektet har vi arbetat mot Samstart+, LSS, Barn & Familj och Missbruk och haft större [SIP:ar](#) och besökt deltagare vid behandlingshem.

Flera av målgruppen/deltagarna har kommit långt i sina stegförflyttningar därav har fokuset varit på att individuellt stabilisera dom och ta dom vidare mot studier eller arbete och säkra upp.

I och med att vi lagt stort fokus på deltagarna och kopplat dom mot studie och arbetsrelaterade insatser då dom börjat bli redo för detta har det gett oss fina resultat vilket kommer påvisas i slutrapporten.

Vi har även haft en genomgång och säkrat upp att alla deltagare och gått igenom deras stegförflyttningar och haft en dialog tillsammans med vår följeforskare.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Insatsen övergripande mål i deltagarantal och individer som ska mot studier/arbete är uppnått. Det organisatoriska målet har en del bitar kvar att arbeta med för att stadigvara arbetsmetoden till målgruppen framledes.

Vi skulle på två år arbeta med 40 deltagare varav ca 10 st skulle ut i arbete/studier. Vid dagens datum har vi berört ca 50 deltagare och fått ut ca 17 st i studier/arbete, resterande har gjort en stegförflyttning eller förbättrat sina livsvillkor med stor marginal. Det finns fortsatt individer som behöver ett längre stöd och dessa är de individer som kommit in senare i projektet och behöver längre tid på sig.

Ett annat organisatoriskt mål är att vi uppfyllt delen kring kriminalitet att vi påbörjat en samverkan med kriminalvården, polisen, BRÅ/SSPF och täcker en stor del av den biten i vårt arbete kring ungdomarna. Missbruk har vi en samverkan kring och kommer fortsatt arbeta med samsjuklighet då vi ser att majoriteten har en pågående psykisk ohälsa. Detta kommer att arbetas upp under år tre och förhoppningsvis bli ett heltäckande stöd.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Arbetet i projektet går ständigt framåt och går väldigt bra, vi har sökt om ett tredje år där vi vill fördjupa oss i psykisk ohälsa, samsjuklighet och organisatoriskt arbete kring hur vi arbetar i projektet.

Dock har det skett en omorganisering och avsaknad av enhetschef vilket gjort att det har påverkat målet att kunna implementera arbetsmetoderna helt och hållet i kommunen.

Det som är bra för fortsatt kommande år är att en ny organisation är tillsatt och en ny enhetschef tillträder till kommande projekt och kommer ge stöttning i att klara de organisatoriska målen.

Framgångsfaktorerna detta kvartal har varit vårt individuella fokus och att vi fortsatt hållit i en stark samverkan med våra externa och interna parter.

Det planeras för ett öppet hus med resultatrapportering av arbetet i Trygg Ung.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

3. Uppgiftslämnare

Datum	Namn
260819	Johanna Sjöberg