

Kvartalsrapport

Insats för samverkansmedel

Stöd för kvartalsrapport finner du på förbundets hemsida på följande länk [här](#).

Diarienummer
SFG 26-04.04
Ankomstdatum
2026-10-06

Signatur
AKH

Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Kontakt

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-084 04 00

Per Lundgren, verksamhetsutvecklare
per.lundgren@finsamgavleborg.se
Tfn: 070-320 54 68

1. Allmänna uppgifter

Insatsens namn LIRA – Lokal Insats mot Rätt Aktivitet
Huvudman för insatsen Söderhamns kommun
Kvartalsrapporten gäller för perioden 260701 - 260930

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. 6 nya personer inom målgruppen har skrivits in i insatsen. Totalt deltar nu 8 personer. Personal har utbildats i "Tjänstedesign" samt påbörjat utbildning "Lösningssökande förhållningssätt". Ett antal studiebesök har gjorts hos samverkande aktörer. Personal

har deltagit vid forumen Ungdomssamverkan samt TRISAM. Styrgruppen utsedd - ett styrgruppsmöte har hållits. Insatsgruppen har även etablerat ett eget arbetsmötesforum med tydlig inspiration från "Reflektiv praktik".

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt åtgärder:

Målet att nå 10 deltagare under denna period har ej uppfyllts. Bedöms att insatsen fortfarande är i uppbyggnadsfas och att anvisande parter arbetar för att finna deltagare inom målgruppen. Insatsen har ännu inte tilldelats någon Ekonom varpå en viss fördröjning av ekonomisk rekvisition uppstått.

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande.

Deltagarna befinner sig i olika stadier av insatsens aktiviteter; Kartläggning, planering, arbetsnära aktivitet, uppföljning, parallella insatser hos samverkande aktörer.

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens mål/delmål kommer att uppnås?

Progressionsmätning har ännu inte utförts då deltagarna precis startat sina individuella aktiviteter. Deltagarnas aktiviteter dokumenteras löpande i LifeCare. Resultatet av utbildningsinsatser till personal implementeras löpande.

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet?

Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem.

Positiv respons från deltagare, personal, samverkansaktörer och styrgrupp signalerar att insatsen utvecklas i positiv riktning.

2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

3. Uppgiftslämnare

Datum	Namn
261006	Per-Olov Persson